

УТВЕРЖДАЮ
 заместитель начальника
 управления культуры области

Паспорт мероприятия «3.1. Создание регионального ресурсного Центра по инва-проблематике, коррекционной педагогике, социальной работы с инвалидами» областной целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области»

№	Сведения о мероприятии	Содержание
1.	Наименование мероприятия	Создание регионального ресурсного Центра для лиц с дисфункцией зрения, поддержки коррекционного образования, социальной работы с инвалидами
2.	Актуальность реализации мероприятия	Работа по данной программе в течение 2011 г. показала повышение качества информационно-библиографической работы в Центре. Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий, приобретенных в рамках программы, существенно изменило традиционное содержание библиотечной работы: увеличилось количество предоставленных пользователям библиотечно-библиографических услуг, увеличилось количество потребителей информации по инва-проблематике. Таким образом, дальнейшее развитие Центра мы видим в продолжении работы в этом направлении.
3.	Цели мероприятия:	<ul style="list-style-type: none"> - формирование информационной культуры специалистов, стимулирование интереса к использованию информационно-коммуникационных технологий Центра; - обеспечение доступа к электронным базам данных, каталогам Центра; - повышение компьютерной компетентности специалистов учреждений культуры в сфере создания и использования цифровых информационных ресурсов.
4.	Задачи мероприятия:	<ul style="list-style-type: none"> - приобретение технического оборудования; - пополнение библиографических, полнотекстовых баз данных (1000 записей в год); - увеличение количества потенциальных пользователей среди инвалидов, специалистов, работающих с инвалидами (не менее 10 в год)
5.	Этапы реализации мероприятия по кварталам	
	I квартал	
	Этап 1	Приобретение, установка компьютерного оборудования, лицензионных программ Adobe Photoshop, Ulead Video Studio, Adobe Audition, для репродуцирования книг для людей с проблемами зрения (РТШ – 15 наименований в год)

	Этап 2	Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр, методических пособий и др.
	Этап 3	Пополнение электронных баз данных на 250 записей.
	II квартал	
	Этап 1	Приобретение тифлофлэшплееров для расширения информационной поддержки по коррекционной педагогике в Валуйском и Старооскольском филиалах.
	Этап 2	Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр, методических пособий и др.
	Этап 3	Пополнение электронных баз данных на 250 записей.
	III квартал	
	Этап 1	Приобретение тифлофлэшплеера для организации пункта выдачи в дошкольно-образовательном учреждении г.Белгорода.
	Этап 2	Приобретение, установка компьютерного оборудования для более качественного пополнения баз данных и оперативного предоставления пользователям необходимых документов, посвященных инва-проблематике.
	Этап 3	Приобретение ксерокопировального аппарата для Центра поможет оперативно изготовить малые тиражи методических рекомендаций для специалистов, книг, брошюр
	Этап 4	Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр, методических пособий и др.
	Этап 5	Пополнение электронных баз данных на 250 записей.
	IV квартал	
	Этап 1	Приобретение тифлофлэшплееров помогут расширить перечень реабилитационных мероприятий и услуг, предоставляемых людям с ограниченными возможностями здоровья.
	Этап 2	Приобретение, установка компьютерного оборудования позволит репродуцировать учебную литературу, пособия для учащихся коррекционно-образовательных школ г. Белгорода и Белгородской области в формате УКШ и аудиоформате. (УКШ – 3 наименования в год, аудиоформат – 30 наименований в год)
	Этап 3	Приобретение расходных материалов для выпуска репродуцированных книг, брошюр, методических пособий и др.
	Этап 4	Пополнение электронных баз данных на 250 записей.
6.	Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения	- увеличение количества предоставленных пользователям библиотечно-библиографических услуг по сравнению с предыдущим годом;

целевых показателей	- увеличение количества записей в библиографических базах данных, по сравнению с предыдущим годом; - увеличение количества записей в полнотекстовых базах данных, создаваемых в библиотеках района и доступных в сети Интернет, по сравнению с предыдущим годом
2012 год	
Количество индивидуальных абонентов	65
Количество групповых абонентов	45
Пополнение баз данных, записей	1000
Количество посещений специалистов на выездных мероприятиях	130
Количество выполненных библиографических справок	250
Издание литературы адаптированных форматов:	РТШ – 15 наименований в год Аудиоформат – 30 наименований в год
2013 год	
Количество индивидуальных абонентов	70
Количество групповых абонентов	50
Пополнение баз данных, записей	1100
Количество посещений специалистов на выездных мероприятиях	150
Количество выполненных библиографических справок	270
Издание литературы адаптированных форматов:	РТШ – 15 наименований в год Аудиоформат – 30 наименований в год
2014 год	
Количество индивидуальных абонентов	75
Количество групповых абонентов	55

	Пополнение баз данных, записей	1200		
	Количество посещений специалистов на выездных мероприятиях	160		
	Количество выполненных библиографических справок	300		
	Издание литературы адаптированных форматов:	РТШ – 15 наименований в год Аудиоформат – 30 наименований в год		
7.	Ответственный исполнитель	Зав. сектором тифлобиблиографии – Старикова Елена Александровна		
8.	Контактные данные	Тел.: 26-06-37; эл. почта: bibliograf2007@yandex.ru		
9.	Объём предусмотренного финансирования в 2012 году, тыс.руб.	409,0		
10.	Смета расходов на реализацию мероприятия	Цена, тыс. руб.	Количество	Стоимость, тыс.руб.
	I квартал			
	Adobe Photoshop	24,3	4	97,2
	Ulead Video Studio	1,8	1	1,8
	Компьютер в сборе: системный блок Acer Aspire M3900; монитор LG Flatron E2360V	28,0	1	28,0
	Брайлевская бумага	0,1	60	6,0
	Термобумага	10,0	1	10,0
	CD-диски	0,2	100	2,0
	II квартал			
	Тифлофлэшплеер DTB-PS901	11,0	2	22,0
	Писчая бумага	0,2	10	2,0
	Цветные картриджи	1,0	8	8,0
	Аудиокассеты	0,04	200	8,0
	III квартал			
	Тифлофлэшплеер DTB-PS901	11,0	1	11,0
	Компьютер в сборе: системный блок Acer Aspire M3900; монитор LG Flatron	28,0	2	56,0

E2360V			
Ксерокопировальный аппарат Kyocera Mita TASKalfa 220	29,0	1	29,0
Брайлевская бумага	0,1	50	5,0
Цветные картриджи	1,0	8	8,0
Пленка для ламинирования	2,0	1	2,0
DVD-диски	0,02	100	2,0
IV квартал			
Тифлофлэшплеер DTB-PS901	11,0	6	66,0
Компьютер в сборе: системный блок Acer Aspire M3900; монитор LG Flatron E2360V	28,0	1	28,0
Бумага для обложек	0,5	2	1,0
Цветные картриджи	1,0	8	8,0
Аудиокассеты	0,04	200	8,0
Итого:			409,0

Директор библиотеки



Е. Саруханова